



Harmonogram realizacji wsparcia

Typ szkolenia: Brukarz

Miejsce: Armii Polskiej 13, 74-300 Myślibórz

Dzień tyg.	Data	1.	2.	Przerwa	3.	4.	5.	Przerwa	6.	7.	8.	Razem
		8.30-9.15	9.20-10.05		10.15-11.00	11.05-11.50	11.55-12.40		12.55-13.40	13.45-14.30	14.35-15.20	
Wt	2020.01.07	PIR	PIR		PIR	BHP	BHP		MAT	MAT	MAT	8
Śr	2020.01.08	OSP	OSP		OSP	OSP	OSP		WWS	WWS	WWS	8
Czw	2020.01.09	WWS	WWS		WNB	WNB	WNB		WNB	WNB	WNB	8
Pt	2020.01.10	WNB	WNB		WNB	WNB	KOSZ		KOSZ	KOSZ	KOSZ	8
Sob	2020.01.11											
Ndz	2020.01.12											
Pn	2020.01.13	KOSZ	NTW		NTW	NTW	OMN		OMN	OMN	OMN	8
Wt	2020.01.14	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Śr	2020.01.15	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Czw	2020.01.16	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Pt	2020.01.17	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Sob	2020.01.18											
Ndz	2020.01.19											
Pn	2020.01.20	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Wt	2020.01.21	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Śr	2020.01.22	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Czw	2020.01.23	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Pt	2020.01.24	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Sob	2020.01.25											
Ndz	2020.01.26											
Pn	2020.01.27	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Wt	2020.01.28	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	8
Śr	2020.01.29	ZP	ZP									2
												130

Lp	Skrót	Nazwa modułu	Liczba godz teoretycznych	Liczba godz praktycznych	łącznie
1	BHP	Szkolenie BHP	2		2
2	PIR	Podstawowe informacje o robotach ziemnych	3		3
3	KOSZ	Kosztorysowanie	5		5
4	MAT	Materiałoznastwo	3		3
5	NTW	Nowoczesne technologie wykorzystywane przy pracach brukarskich	3		3
6	WWS	Wykonywanie wykopów, skarp i nasypów	5		5
7	WNB	Wykonywanie nawierzchni brukowychz kamieni, kostek i płytek betonowych	10		10
8	OSP	Organizacja stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego	5		5
9	OMN	Obsługa maszyn i narzędzi do prac ziemnych- zagęszczarki, ugniatarki, niwelatory	4		4
10	ZP	Zajęcia praktyczne		90	90
					130