

Harmonogram realizacji wsparcia

Projektu pn. „Edukacja-Kwalifikacja-Cyfryzacja”

Miejsce: **Świetlica w Czeszewie**, ul. Słoneczna 25, 62-322 Orzechowo

Grupa 4 CZESZEWO

Dzień tygodnia	Data	Przedział godzinowy
Środa	2020-02-19	13:00 - 16:00
Czwartek	2020-02-20	13:00 - 16:00
Piątek	2020-02-21	13:00 - 16:00
Środa	2020-02-26	13:00 - 16:00
Czwartek	2020-02-27	13:00 - 16:00
Piątek	2020-02-28	13:00 - 16:00
Środa	2020-03-04	13:00 - 16:00
Czwartek	2020-03-05	13:00 - 16:00
Piątek	2020-03-06	13:00 - 16:00
Środa	2020-03-11	13:00 - 16:00
Czwartek	2020-03-12	13:00 - 16:00
Piątek	2020-03-13	13:00 - 16:00
Wtorek	2020-07-21	14:00 - 17:45
Środa	2020-07-22	13:00 - 16:45
Czwartek	2020-07-23	13:00 - 16:45
Wtorek	2020-07-28	13:00 - 16:45
Środa	2020-07-29	13:00 - 16:45
Czwartek	2020-07-30	13:00 - 16:45
Wtorek	2020-08-04	13:00 - 16:45
Środa	2020-08-05	13:00 - 16:45
Czwartek	2020-08-06	13:00 - 16:45
Poniedziałek	2020-08-10	13:00 - 16:45
Wtorek	2020-08-11	13:00 - 16:45
Środa	2020-08-12	13:00 - 16:45
Czwartek	2020-08-13	13:00 - 16:45
Poniedziałek	2020-08-17	13:00 - 16:45
Wtorek	2020-08-18	13:00 - 16:45
Środa	2020-08-19	13:00 - 16:00
Czwartek	2020-08-20	13:00 - 16:00
Poniedziałek	2020-08-24	13:00 - 16:00
Wtorek	2020-08-25	13:00 - 16:00
Środa	2020-08-26	13:00 - 16:00

Czwartek	2020-08-27	13:00 - 16:00
Poniedziałek	2020-08-31	13:00 - 16:00
Wtorek	2020-09-01	13:00 - 16:00
Środa	2020-09-02	13:00 - 16:00
Czwartek	2020-09-03	13:00 - 16:00
Poniedziałek	2020-09-07	13:00 - 14:00